

## Plan for behandling av saker vedrørende campusutvikling fase 1 og 2 i ulike fora før 30.6.19

Tabell 1 oversikt over møtedatoer

Dato*:	Mai (1-15)	Mai (16-31)	Juni (1-15)	Juni (16-30)
Saksdokumenter høring		<b>31.5</b>	<b>6.6 frist</b>	
AU	6.5.	24.5.	6.6.	20.6. og 28.6
AMU	6.5	23.5.	6.6.	18.6. og 28.6
LMU	22.5.		6.6.	28.6
SR Rogaland	10.5	Møte avtales lokalt	Høringsfrist 6.6	
UU	9.5		13.6.	
HS	7.5			18.6

\*Datoene merket rødt er avtalt, de andre er forslag til dato.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget (Tillitsvalgte på

AMU= Arbeidsmiljøutvalget

LMU= Læringsmiljøutvalget

SR Rogaland= Studentråd Rogaland

UU= Utdanningsutvalget

SP= Studentparlamentet

HS=Høgskolestyret

Tabell 2 saker som skal behandles i ulike fora – endringer kan komme

Saker som skal behandles/drøftes:	Sak	AU	AMU	LMU	SP	UU	HS
		Dato					
Endelig avtale/løsninger Bergen.	Campusutvikling fase 1	24.5 og 6.6	23.5 og 6.6.		10.05.og 25.-26.5.		7.5 (vedtak)
Tilbudene i Rogaland inkludert løsninger, økonomi, miljø, håndtering av videre vekst, kontekst	Campusutvikling fase 1	24.05. og 6.6.	23.05. og 6.6.	6.6	25.-26.5.		7.5 (info) og 18.6

